



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URÂNIA**

CNPJ 46.611.117/0001-02

e-mail: pmurania@inffonet.com.br

Avenida Brasil, 390 - Fone/Fax (17) 3634-9020 - CEP 15 760-000

URÂNIA - Estado de São Paulo



### **DECRETO Nº 028/2018**

**DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE URÂNIA, DENOMINADO RESIDENCIAL JARDIM SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**MARCIO ARJOL DOMINGUES**, Prefeito Municipal de Urânia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas;

**CONSIDERANDO** que o Protocolo nº 0200001132/2018, de 23/05/2018, informa a necessidade de concessão de novo prazo, acompanhado de novo cronograma físico-financeiro contendo novas datas para realização do empreendimento;

#### **DECRETA:**

**ART. 1º** - Fica retificado o parágrafo primeiro do artigo 4º do Decreto nº 007/2016, de 04 de fevereiro de 2016, passando a ter a seguinte redação:

**“ART. 4º** -


**Parágrafo Primeiro – O prazo para a execução de todas as obras e serviços especificados no Artigo 4º do Decreto nº 007/2016, de 04 de fevereiro de 2016, será de 06 meses, a partir de 05/02/2018, conforme Cronograma físico anexo.”**

**ART. 2º** - O vencimento da Nota Promissória mencionada no artigo 7º do Decreto nº 007/2016, no valor de R\$ 2.332.080,00 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Dois Mil e Oitenta Reais), fica prorrogado até que haja a conclusão das obras constantes do Cronograma Físico anexo.

**ART. 3º** - Todas as demais cláusulas e condições do Decreto nº 007/2016, de 04 de fevereiro de 2016, ficam inalteradas.

**ART. 4º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Urânia  
Em 30 de maio de 2018.

  
Marcio Arjol Domingues  
Prefeito Municipal


Registrado e publicado na forma da Lei  
Data supra.

  
Ademir Martins de Souza  
Secretário Administrativo

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA ADITAMENTO DE PRAZO NA EXECUÇÃO DAS INFRA ESTRUTURAS

Loteamento: Jardim São Paulo  
 Proprietário: Residencial Jardim São Paulo Empreendimento Imobiliário SPE Ltda  
 Município: Urânia/SP  
 Data do Início: 18/02/2018  
 Data da Finalização: 31/08/2018

Infra Estrutura	Ano 2018							Percentual Concluído até Fevereiro. 2018
	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	
Abertura das Vias e demarcação das quadras, lotes e áreas públicas								100%
Galeria de águas pluviais								100%
Rede de coleta de esgoto sanitário								87,6%
Rede de abastecimento de água potável								100%
Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública								100%
Guias, sarjetas e pavimentação								100%
Arborização urbana e revegetação áreas verdes								100%
Percentual Mensal de Execução	1,2%	3,7%	2,5%	2,5%	1,3%	1,0%	0,2%	
Percentual de Execução Global	88,8%	92,5%	95,0%	97,5%	98,8%	99,8%	100,0%	

  
 Residencial Jardim São Paulo Empreendimento Imobiliário SPE LTDA  
 CNPJ: 23.644.086/0001-90